

**Дорожная карта
по разработке и размещению
успешных практик в сфере образования Тюменской области
на платформе Смартека**

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Примечание
1	Подготовительный этап			
1.1	Семинар для управленческих команд муниципальных органов управления образования в части подготовки и реализации проектов в сфере образования в соответствии с планом государственного задания на 2024 г. в режиме ВКС	04.04.2024	Кафедра подготовки и сопровождения управленческих кадров ОО ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»	https://togirro01.ktalk.ru/i50ne0wi835v
1.2	Изучение ресурсов СМАРТЕКИ: навигация, структурные компоненты практик, анализ представленных на цифровой платформе практик с точки зрения актуальности, социальной и практической значимости, содержания и результатов реализованных практик	до 12.04.2024	Ответственный от муниципальных органов управления образования Руководитель проекта	https://smarteka.com/about
1.3	Регистрация на платформе. Заполнение профиля	до 12.04.2024	Ответственный от муниципальных органов управления образования Руководитель проекта	https://smarteka.com/about
1.4	Определение тематики проекта с точки зрения имеющегося опыта реализации успешной практики, который обладает потенциалом тиражирования и решает актуальные задачи образования	до 12.04.2024	Ответственный от муниципальных органов управления образования Руководитель проекта	

Основной этап				
2	2.1 Разработка содержания проекта согласно предлагаемой структуре	до 03.05.2024	Ответственный от муниципальных органов управления образования Руководитель проекта	
2.2	Предоставление паспорта проекта для консультирования	до 03.05.2024	Ответственный от муниципальных органов управления образования Руководитель проекта	Направить на электронный адрес: igpi-2009@mail.ru 8 (3452) 390-281 89588758466
2.3	Семинар для управленческих команд муниципальных органов управления образования в режиме ВКС по вопросам формирования проекта	14.05.2024	Кафедра подготовки и сопровождения управленческих кадров ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»	Приглашаются ответственные от муниципальных органов управления образования, руководители проектов муниципальных образований: Абатский Армизонский Аромашевский Бердюжский Вавгайский Викуловский г. Ялуторовск https://togirro01.ktalk.ru/qqqm4t5rc4or

2.4	Семинар для управленческих команд муниципальных органов управления образования в режиме ВКС по вопросам формирования проекта	15.05.2024	Кафедра подготовки и сопровождения управленческих кадров ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»	Приглашаются ответственные от муниципальных органов управления образования, руководители проектов муниципальных образований: г. Тюмень г. Ишим Г. Тобольск Голышмановский ГО Заводоуковский ГО Исетский Ишимский	https://togirro01.ktalk.ru/j8p8740u7eda
2.5	Семинар для управленческих команд муниципальных органов управления образования в режиме ВКС по вопросам формирования проекта	16.05.2024	Кафедра подготовки и сопровождения управленческих кадров ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»	Приглашаются ответственные от муниципальных органов управления образования, руководители проектов муниципальных образований: Казанский Нижнетавдинский Омутинский Сладковский Сорокинский Тобольский	https://togirro01.ktalk.ru/locpbxho9fqm
2.6	Семинар для управленческих команд муниципальных органов управления образования в режиме ВКС по вопросам формирования проекта	17.05.2024	Кафедра подготовки и сопровождения управленческих кадров ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»	Приглашаются ответственные от муниципальных органов управления образования, руководители проектов муниципальных образований: Тюменский Уватский Упоровский Сургутский	https://togirro01.ktalk.ru/nrn5m207arh0

2.7	Корректировка разработанных проектов на региональном уровне	до 01.10.2024	Ответственный от муниципальных органов управления образования Руководитель проекта Кафедра подготовки и сопровождения управленческих кадров ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»	Методическое сопровождение
2.8	Семинар (итоговый) для управленческих команд муниципальных органов управления образования в режиме ВКС по вопросам устранения типичных ошибок при подготовке паспорта проекта	14.10.2024	Кафедра подготовки и сопровождения управленческих кадров ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»	Согласно информационному письму
2.9	Итоговая корректировка проекта. Согласование проекта на региональном уровне	до 01.11.2024	Ответственный от муниципальных органов управления образования Руководитель проекта ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»	

3	Заключительный этап			
3.1	Размещение проектов, согласованных на региональном уровне, на платформе Смартека	до 01.12.2024	Ответственный от муниципальных органов управления образования Руководитель проекта ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»	